



Informe que presenta el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares sobre la habilitación y equipamientos de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos.



Contenido

Glosario	3
Presentación	4
Avance en la habilitación y equipamiento de los CATD	5

Glosario

CATD	Centro de Acopio y Transmisión de Datos
CCV	Centros de Captura y Verificación
Comisión del PREP	Comisión Temporal para la Atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares
COTAPREP	Comité Técnico Asesor en Materia del Programa de Resultados Electorales Preliminares
Constitución Local	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo
Código Electoral	Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo
Ente Auditor	Institución que se encarga de realizar la auditoría al Sistema Informático del Programa de Resultados Electorales Preliminares
Instituto	Instituto Electoral de Michoacán
INE	Instituto Nacional Electoral
Lineamientos del PREP	Anexo 13 del Reglamento de Elecciones que contiene los Lineamientos del PREP
PREP	Programa de Resultados Electorales Preliminares
Reglamento de Elecciones	de Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral

Presentación

De conformidad con los artículos 98, de la LGIPE y 98 de la Constitución Local, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto Electoral de Michoacán autoridad responsable del ejercicio de la función estatal de dirigir, organizar y vigilar las elecciones en el Estado.

Asimismo, el artículo 104, párrafo 1, inciso k), de la LGIPE, señala que corresponde a los Organismos Públicos Locales, entre otros, implementar y operar el PREP de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el INE.

En este sentido, el PREP es el mecanismo de información electoral que recaba los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla que se reciben en los Centros de Acopio autorizados por el INE o por los Organismos Públicos Locales en el ámbito de su competencia. Lo que permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la Jornada Electoral, con certeza y oportunidad, usando la tecnología más avanzada.

En ese orden de ideas, el Consejo General del Instituto mediante acuerdo IEM-CG-100/2023, aprobó el Proceso Técnico Operativo del PREP, el cual tiene por objeto establecer y describir las fases que rigen la operación del PREP del Proceso Electoral Ordinario Local 2023-2024; siendo estas, las de toma fotográfica del Acta PREP en Casilla, acopio, digitalización, captura, validación de datos, publicación de resultados y empaquetado de las Actas PREP; de las cuales en los CATD, habrán de desarrollarse las de acopio y digitalización.

Por lo anterior, el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares presenta el informe sobre la habilitación y equipamientos de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos.

Avance en la habilitación y equipamiento de los CATD

El presente informe se detalla el proceso de habilitación y adecuación realizado por la empresa PROISI S.A. de C.V. a los espacios donde habrán de operar los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para la próxima jornada electoral, describiendo cada una de las acciones para garantizar el equipamiento y su configuración.

En relación con lo anterior, a partir del 27 de marzo se han realizado las siguientes acciones:

Adecuaciones de Espacios: en cada comité distrital o municipal para la instalación de equipos eléctricos y dotación del mobiliario necesario.

Entrega de Equipo: se ha realizado la entrega de equipos necesarios para cada CATD, computadoras, dispositivos de digitalización, plantas generadoras de electricidad, no breaks.

Configuración y Pruebas: se ha realizado la instalación, configuración y pruebas de todos los equipos asegurando su funcionamiento y compatibilidad con el sistema informático del PREP.

En virtud de lo anterior, a continuación se detalla por municipio y fecha la habilitación de los CATD:

Distrito	Cabecera Distrital	Clave Municipio	Municipio	Fecha de instalación de CATD
1	La Piedad	42	Ixtlán	12/04/2024
1	La Piedad	70	La Piedad	16/04/2024
1	La Piedad	61	Numarán	16/04/2024
1	La Piedad	107	Yurécuaro	16/04/2024
1	La Piedad	110	Zináparo	16/04/2024
1	La Piedad	28	Churintzio	17/04/2024
1	La Piedad	30	Ecuandureo	17/04/2024
1	La Piedad	87	Tanhuato	17/04/2024

Distrito	Cabecera Distrital	Clave Municipio	Municipio	Fecha de instalación de CATD
2	Puruándiro	4	Angamacutiro	16/04/2024
2	Puruándiro	55	Morelos	16/04/2024
2	Puruándiro	68	Penjamillo	16/04/2024
2	Puruándiro	72	Puruándiro	16/04/2024
2	Puruándiro	44	Jiménez	17/04/2024
2	Puruándiro	64	Panindícuaro	17/04/2024
2	Puruándiro	27	Chucándiro	18/04/2024
2	Puruándiro	18	Copándaro	18/04/2024
2	Puruándiro	36	Huandacareo	18/04/2024
2	Puruándiro	37	Huaniqueo	18/04/2024
2	Puruándiro	46	José Sixto Verduzco	16/024/2024
3	Maravatío	7	Aporo	12/04/2024
3	Maravatío	41	Irimbo	12/04/2024
3	Maravatío	81	Senguio	12/04/2024
3	Maravatío	17	Contepec	13/04/2024
3	Maravatío	31	Epitacio Huerta	13/04/2024
3	Maravatío	52	Maravatío	13/04/2024
3	Maravatío	94	Tlalpujahuá	13/04/2024
4	Jiquilpan	11	Briseñas	12/04/2024
4	Jiquilpan	75	Cojumatlán de Regules	12/04/2024
4	Jiquilpan	45	Jiquilpan	12/04/2024
4	Jiquilpan	53	Marcos Castellanos	12/04/2024
4	Jiquilpan	63	Pajacuarán	12/04/2024
4	Jiquilpan	104	Venustiano Carranza	12/04/2024
4	Jiquilpan	77	Sahuayo	13/04/2024
4	Jiquilpan	106	Vista Hermosa	17/04/2024
5	Paracho	57	Nahuatzen	11/04/2024
5	Paracho	66	Paracho	11/04/2024
5	Paracho	25	Chilchota	17/04/2024
5	Paracho	16	Coeneo	17/04/2024
5	Paracho	21	Charapan	18/04/2024
5	Paracho	91	Tingambato	19/04/2024
5	Paracho	32	Erongarícuaro	23/04/2024

Distrito	Cabecera Distrital	Clave Municipio	Municipio	Fecha de instalación de CATD
6	Zamora	109	Zamora	13/04/2024
7	Zacapu	86	Tangancicuaro	12/04/2024
7	Zacapu	43	Jacona	13/04/2024
7	Zacapu	71	Purépero	14/04/2024
7	Zacapu	108	Zacapu	14/04/2024
7	Zacapu	95	Tlazazalca	17/04/2024
8	Tarímbaro	3	Álvaro Obregón	13/04/2024
8	Tarímbaro	22	Charo	13/04/2024
8	Tarímbaro	20	Cuitzeo	18/04/2024
8	Tarímbaro	79	Santa Ana Maya	18/04/2024
8	Tarímbaro	89	Tarímbaro	18/04/2024
9	Los Reyes	23	Chavinda	13/04/2024
9	Los Reyes	85	Tangamandapio	13/04/2024
9	Los Reyes	105	Villamar	13/04/2024
9	Los Reyes	19	Cotija	17/04/2024
9	Los Reyes	76	Los Reyes	17/04/2024
9	Los Reyes	92	Tingüindín	17/04/2024
9	Los Reyes	96	Tocumbo	17/04/2024
10	Morelia 10	54	Morelia	27/03/2024
11	Morelia 11	54	Morelia	27/03/2024
12	Hidalgo	34	Hidalgo	11/04/2024
12	Hidalgo	40	Indaparapeo	13/04/2024
12	Hidalgo	73	Queréndaro	13/04/2024
12	Hidalgo	111	Zinapécuaro	13/04/2024
13	Zitácuaro	5	Angangueo	12/04/2024
13	Zitácuaro	62	Ocampo	12/04/2024
13	Zitácuaro	113	Zitácuaro	11/04/2024
14	Uruapan	59	Nuevo Parangaricutiro	16/04/2024
14	Uruapan	103	Uruapan 14	18/04/2024
15	Pátzcuaro	80	Salvador Escalante	19/04/2024
15	Pátzcuaro	39	Huiramba	23/04/2024
15	Pátzcuaro	49	Lagunillas	23/04/2024
15	Pátzcuaro	67	Pátzcuaro	23/04/2024

Distrito	Cabecera Distrital	Clave Municipio	Municipio	Fecha de instalación de CATD
15	Pátzcuaro	74	Quiroga	23/04/2024
15	Pátzcuaro	101	Tzintzuntzan	23/04/2024
16	Morelia 16	54	Morelia	28/03/2024
17	Morelia 17	54	Morelia	28/03/2024
18	Huetamo	48	Jungapeo	11/04/2024
18	Huetamo	99	Tuxpan	11/04/2024
18	Huetamo	47	Juárez	12/04/2024
18	Huetamo	82	Susupuato	12/04/2024
18	Huetamo	102	Tzitzio	19/04/2024
18	Huetamo	13	Carácuaro	25/04/2024
18	Huetamo	38	Huetamo	24/04/2024
18	Huetamo	78	San Lucas	24/04/2024
18	Huetamo	93	Tiquicheo de Nicolas Romero	25/04/2024
18	Huetamo	100	Tuzantla	25/04/2024
19	Tacámbaro	9	Ario	17/04/2024
19	Tacámbaro	51	Madero	19/04/2024
19	Tacámbaro	83	Tacámbaro	19/04/2024
19	Tacámbaro	1	Acuitzio	23/04/2024
19	Tacámbaro	58	Nocupétaro	25/04/2024
19	Tacámbaro	98	Turicato	25/04/2024
20	Uruapan	103	Uruapan 20	18/04/2024
21	Coalcomán	69	Peribán	17/04/2024
21	Coalcomán	2	Aguililla	20/04/2024
21	Coalcomán	12	Buenavista	20/04/2024
21	Coalcomán	15	Coalcomán de Vázquez Pallares	20/04/2024
21	Coalcomán	90	Tepalcatepec	20/04/2024
21	Coalcomán	8	Aquila	21/04/2024
21	Coalcomán	26	Chinicuila	21/04/2024
21	Coalcomán	14	Coahuayana	21/04/2024
22	Múgica	88	Taretan	17/04/2024
22	Múgica	112	Ziracuaretiro	17/04/2024
22	Múgica	33	Gabriel Zamora	19/04/2024
22	Múgica	56	Múgica	19/04/2024

Distrito	Cabecera Distrital	Clave Municipio	Municipio	Fecha de instalación de CATD
22	Múgica	60	Nuevo Urecho	19/04/2024
22	Múgica	10	Arteaga	23/04/2024
22	Múgica	29	Churumuco	24/04/2024
22	Múgica	35	La Huacana	23/04/2024
22	Múgica	97	Tumbiscatío	23/04/2024
23	Apatzingán	84	Tancítaro	16/04/2024
23	Apatzingán	6	Apatzingán	19/04/2024
23	Apatzingán	65	Parácuaro	19/04/2024
24	Lázaro Cárdenas	50	Lázaro Cárdenas	23/04/2024

Con fecha 25 de abril del año en curso, se concluyó la instalación de la totalidad de los CATD.



ANEXO FOTOGRÁFICO

MORELIA 10



MORELIA 11



MORELIA 16



MORELIA 17



AGUILILLA



APATZINGÁN



MÚGICA



BUENAVISTA





PARACUARO



GABRIEL ZAMORA

TEPALCATEPEC



NUEVO URECHO



COAHUAYANA



CHINICUILA



COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES



AQUILA





COJUMATLAN DE REGULES



VENUSTIANO CARRANZA



BRISEÑAS




VISTA HERMOSA




TANHUATO



YURECUARO



LA PIEDAD





JIQUILPAN



SAHUAYO



VILLAMAR



PAJACUARAN



IXTLAN



ECUANDUREO



CHURINTZIO





CHAVINDA



PENJAMILLO

ZAMORA



TLAZAZALCA




TANGAMANDAPIO



JACONA



COTIJA






TOCUMBO



LOS REYES

PERIBAN



TANCITARO

NUEVO PARANGARICUTIRO




URUAPAN 20

URUAPAN 14






TANGANCICUARO



PARACHO



CHILCHOTA



PUREPERO



ZACAPU



PANINDICUARO



JIMENEZ



POCO F4

17/04/2024 19:09



POCO F4

17/04/2024 18:20



JOSE SIXTO VERDUZCO



PURUANDIRO



MORELOS



CHUCANDIRO



HUANDACAREO



SANTA ANA MAYA



CUITZEO






TARIMBARO



ÁLVARO OBREGÓN



INDAPARAPEO



CHARO



QUERENDARO



ZINAPECUARO



MARAVATIO





CONTEPEC



HIDALGO




SUSUPUATO



JUAREZ



JUNGAPEO




TUXPAN



OCAMPO





IRIMBO




ZITACUARO



SENGUIO



TLALPUJAHUA



TZITZIO



MADERO





SALVADOR ESCALANTE



ARIO



TARETAN



ZIRACUARETIRO



TINGAMBATO



NAHUÁTZEN



COENEO





ERONGARICUARO



HUIRAMBA



LAGUNILLAS



PÁTZCUARO



QUIROGA



TZINTZUNTZAN



CARÁCUARO



HUETAMO




SAN LUCAS



TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO



TUZANTLA



ACUITZIO



NOCUPÉTARO



TURICATO



ARTEAGA



CHURUMUCO



LA HUACANA



TUMBISCATÍO



LÁZARO CÁRDENAS

Se rinde el presente en la Sesión Ordinaria del COTAPREP de fecha 30 de abril de 2024.